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Was erwartet
Euch?

Verruckte Buros & absurde Workflows
Entspannung mit Tools
Praxisbeispiele

Best Practices

... und ein abenteuerliches Conclusio







Alltagsgeschatft.

gemeinsame Projekte
uber’s Land verteilt

Kunden ganzwoanders.de

Distrbuted Work ist anders.




Auch keine
Losung.




Auch keine
Losung.

Kein Platz fur Rambos,
Einzelspieler, Selbstverliebte,
Redenschwinger.

Und auch kein Platz fuar
Diktatoren.

Gemeinsame Entwicklung ist
ein Prozess.




Unterschiede

Lokales buro Virtuelles buro

gesetzte Strukturen & Regeln jedes Projekt kann anders sein
feste Arbeitszeit "ist xtra hier?"

Flurfunk & Zettel document or die

man kann kommunizieren man muss kommunizieren
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national

open source Projekt
immer online (IRC)
Asana,

Mumble

Github
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Es funktioniert durch:

Erreichbarkeiten
Teamzusammensetzung
einfache Tools

ahnliches KnowHow
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international

open source Projekt
immer online (Skype)
Active Collab
Changelog / Github
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Es funktioniert durch:

Erreichbarkeit fur mundlichen Austausch
einfache Tools

gleiches KnowHow
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Presseteam

national
open source Projekt
selten gemeinsam online

Kommunikations uber Calls
und ActiveCollab
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Es funktioniert eingeschrankt durch:

Erreichbarkeiten fur mundlichen Austausch

ungleiche Tools
geringer Informationsfluss

Unverbindlichkeiten
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Kollaboration & Dokumentation:

Collab, Producteev, Asana
Dropbox, GoogleDrive, Box ...
git, github, bitbucket ...
OTRS, osTicket ...

Kommunikation:
Skype, Mumble, IRC, Telefon







Contao-Tools:

Task-Center

Backend Remarks

die eigene Phantasie...

versteckte Seiten

Templates nutzen







Menschlich komplex.

Umgang mit Tools

Bestens organisiert.
Kommunikation & Organisation
Codestyles

Tickets, please.

Vorsorge treffen.
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Kennenlernen
Vertrauen
Transparenz
Befindlichkeiten

Missverstandnisse
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Umgang mi

Tools



Umgang mit
Tools

definieren

rechtzeitig definieren

Kosten definieren

Vorsicht bei unerprobten tools

es muss alles funktionieren







Lastenheft & Pflichtenheft
Vertrage
Datenschutz

Zeitplane fur alles







Leads definieren
Zustandigkeiten definieren
finanzielle transparenz schaffen
Zeiten planen

gemeinsame Zeiten planen
Kommunikation definieren
Dokumentation definieren
Projekt Mailadressen

Projekt workspace
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Kommentare
(ins template oder wohin auch immer)

changelog.htmi5

Filestrukturen
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PM Tools nutzen

offene Formate - vermeidet closed
source
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definieren: was ist intern, was extern
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Datensicherung
Stagingsysteme
Versionierung

ALLE projektbezogenen Daten,
Dokumente, Finanzcharts,
Kommunikation

Policy-based




Fazit #1

Software |6st keine
Kommunikationsprobleme

Moglichkeiten der Live-Kommunikation
schaffen & nutzen

Definiert Leads
Konventionen sind alles

Dokumentiert!




Chance sehen.

Fazit #2
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Fazit #3

Es geht nicht mit jedem




